	ⓘ	Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1			0 days?	9/28/17 5:00 PM	9/28/17 5:00 PM		
2	✔	**Work Package 1**	**4 days?**	**9/25/17 8:00 AM**	**9/28/17 5:00 PM**		
3	✔	Schedule	4 days?	9/25/17 8:00 AM	9/28/17 5:00 PM		
4	✔	Coding Standards	4 days?	9/25/17 8:00 AM	9/28/17 5:00 PM		
5	✔	Defect Tracking Policy	4 days?	9/25/17 8:00 AM	9/28/17 5:00 PM		
6	✔	User Interface Design	4 days?	9/25/17 8:00 AM	9/28/17 5:00 PM		
7	✔	Risk Assessment	4 days?	9/25/17 8:00 AM	9/28/17 5:00 PM		
8	✔	SRS	4 days?	9/25/17 8:00 AM	9/28/17 5:00 PM		
9			0 days	11/2/17 5:00 PM	11/2/17 5:00 PM		
10	✔	**Work Package 2**	**26 days?**	**9/28/17 8:00 AM**	**11/2/17 5:00 PM**		
11	✔	System Architecture &...	26 days?	9/28/17 8:00 AM	11/2/17 5:00 PM		
12	✔	Test Plan	26 days?	9/28/17 8:00 AM	11/2/17 5:00 PM		
13	✔	Updated Schedule	26 days?	9/28/17 8:00 AM	11/2/17 5:00 PM		
14			0 days	12/14/17 5:00 PM	12/14/17 5:00 PM		
15		**Work Package 3**	**31 days?**	**11/2/17 8:00 AM**	**12/14/17 5:00 PM**		
16		Project Presentation	31 days?	11/2/17 8:00 AM	12/14/17 5:00 PM		
17		Installation Guide	31 days?	11/2/17 8:00 AM	12/14/17 5:00 PM		
18		Configuration Manage...	31 days?	11/2/17 8:00 AM	12/14/17 5:00 PM		
19		Executed Test Plans	31 days?	11/2/17 8:00 AM	12/14/17 5:00 PM		
20		Defect Reports	31 days?	11/2/17 8:00 AM	12/14/17 5:00 PM		
21		Updated Schedule	31 days?	11/2/17 8:00 AM	12/14/17 5:00 PM		
22	✔	System Interfaces	26 days?	9/28/17 8:00 AM	11/2/17 5:00 PM		
23		Code Modules	36 days?	10/9/17 8:00 AM	11/27/17 5:00 PM		
24		Integration	19.875 da...	11/13/17 9:00 AM	12/8/17 5:00 PM		

11/2

12/14